Planning montage /démontage

i =me Salon Nautique de Paris
I\'!AQUtIC ;t/‘?end?'edi 4Nautjimancphe 13 décembre 2009
Mo pawis ' Paris, Porte de Versailles . . .
et horaires de mise sous tension

MONTAGE

Vous ates dans le pavillon Vous disposez d'un stand | Du mercredi 25/11 au Jeudi 26/11/09| Vendredi 27/11/09 | Samedi 28/11/09 [Dimanche 29/11/09| Lundi 30711709 | Mardi01/12/09 |Mercredi 02/12/09| Jeudi 03/12/09 |Vendredi 04/12/09

STANDS NUS Selon planning d'arrivée des bateaux 08h00/23h00 08h00/24h00
PAVILLON 1.1 STANDS AMENAGES 08h00/23h00 08h00/24h00
STANDS CLES EN MAIN 08h00/24h00
STANDS NUS Selon planning d arrivée des bateaux L R H R R R 19h00 08h00/23h00 08h00/24h00
PAVILLON 1.2 STANDS AMENAGES 0BH00 - 19h00 08h00/23h00 | 0Bh00/24h00 0“}";}'};‘0"‘5
STANDS CLES EN MAIN 08h00/24h00 JOURNEE PRO
STANDS NUS Selon planning d'arrivée des bateaux (11,1 JREHEES] RENEESRURTTRIES TR TRt L 19h00 08h00/23h00 08h00/24h00
PAVILLON 1.3 STANDS AMENAGES 08h00 - 19h00 08h00/23h00 08h00/24h00
STANDS CLES EN MAIN 08h00/24h00
STANDS NUS 08h00 -~ oo 19000 08h00/23h00 08h00/24h00 OUVERTURE
RS STANDS AMENAGES 08H00 -] - 900 | oshoozsioo | oehooahd | 100
o STANDS CLES EN MAIN oghoo/24hp | OURNEEPRO
STANDS NUS Selon planning d'arrivée des bateaux () cosoegpooososenoooocammonsoas pososepaooscoamnososoneny pooceno. [T 08h00/23h00 08h00/24h00
PAVILLON 4 STANDS AMENAGES [ R 19h00 08h00/23h00 08h00/24h00
STANDS CLES EN MAIN 08h00/24h00

Concernant la mise en place des bateaux, un planning vous sera communiqué ultérieurement par le service fechnique.
La commission de sécurité effectuera son contréle dans la matinée du 3 décembre 2009. Les stands devront &tre terminés et un représentant de la société exposante devra &tre présent.

DEMONTAGE

Vous ates dans le pavillon | Vous disposez d'un stand (Dimanche 13/12/09( Lundi 14/12/09 | Mardi 15/12/09 |Mercredi 16/12/09| Jeudi 17/12/09 |Vendredi 18/12/09| Samedi 19/12/09 |Dimanche 20/12/09| Lundi 21/12/09 | Mardi 22/12/09

STANDS NUS 19h00/24h00 08h00 19h00 8h00/17h00
PAVILLON 1.1 STANDS AMENAGES 19h00/24h00 08h00/19h00 | 08h00/19h00
STANDS CLES EN MAIN 19h00/24h00 08h00/19h00 | 08h00/19h00
STANDS NUS 19h00/24h00 08R00 o feenenn o ... 19h00 8h00/17h00
PAVILLON 1.2 STANDS AMENAGES 19h00/24h00 08h00/19h00 | 08h00/19h00
STANDS CLES EN MAIN 19h00/24h00 08h00/19h00 | 08h00/19h00
STANDS NUS 19h00/24h00 08h00 19h00 8h00/17h00
PAVILLON 1.3 STANDS AMENAGES 19h00/24h00 08h00/19h00 | 08h00/19h00
STANDS CLES EN MAIN 19h00/24h00 08h00/19h00 | 08h00/19h00
STANDS NUS 19h00/24h00 08h00/19h00 | 08h00/17h00
STANDS AMENAGES 19h00/24h00 08h00/19h00 | 08h00/17h00
STANDS CLES EN MAIN 19h00/24h00 08h00/19h00 | 08h00/17h00
STANDS NUS 19h00/24h00 08h00/19h00 | 08h00/19h00 | 08h00/19h00 08h00 17h00 8h00/17h00
PAVILLON 4 STANDS AMENAGES 19h00/24h00 08h00/19h00 | 08h00/19h00
STANDS CLES EN MAIN 19h00/24h00 08h00/19h00 | 08h00/19h00

PAVILLONS
2.1/2.2

PLANNING DE MISE SOUS TENSION DES COMPTEURS DE STANDS

Planning de mise sous tension Ce planning ne concerne pas les exposants qui ont souscrit @ un abonnement ali-
Lundi 30711709 0800 - 20000 rdm]a;:lu;(llon 24h/24 qui rentrera en vigueur du 2/12 a 8h00 jusqu’au 14/12/2009
Mord 01/12/09 08h00 - 20000 Les livraisons, pendant I'ouverture du Salon au public, seront possibles de 7h00
Mercredi 02/12/09 08h00 - 23h00 a 9h30 (Porte M pour le Pavillon 1, Porte D pour les Pavillons 2-1, 2-2 et 4).
Jeudi 03/12/09 07h00 - 24h00 Pendant les périodes de montage et démontage,

Vendredi 04/12/09 08h00 - 24h00 (&= voir Bons de commande des prestations du Parc)

du Samedi 05/12/09 au Jeudi 10/12/09 09h00 - 19h30

Vendredi 11/12/09 09h00 - 24h00 &= Voir le réglement

du Samedi 12/12/09 au Dimanche 13/12/09 09h00 - 1930 technique du Salon






